

Tarefas

Tarefas

Buscar entradas:

Buscar

Mostrando 1 - 25 de 25

[+](#)

Tarefa	Prioridade	Status	Data Limite para Execução	Etiquetas da Tarefa
Configurar VMWARE LSST	Alta	Pendente	31/10/2023	
Criar Gerador de Timelapse tipo Slideshow Automaticamente	Alta	Pendente		
Criar contrato padrão para timelapses	Alta	Pendente		
Realizar Stress Test no Portal	Alta	Pendente		
Realizar Pen Test nos servidores	Alta	Pendente		
Criar "limpador" de imagens problemáticas com End of image JPEG, Corrupt JPEG Data e Java Heap Space	Alta	Pendente		
Solução DSLR	Alta	Pendente		
Instalar Homeassistant para fazer Tuya Local https://www.home-assistant.io/	Alta	Pendente		
Estudar Tuya SDK	Alta	Pendente		
Criar Link Aggregation no DSLST001 - https://kb.synology.com/en-uk/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr?version=7	Alta	Finalizada		
Incluir duração do timelapse na hora da geração	Alta	Finalizada		
Incluir Timestamp na geração do timelapse no APP arruma timelapses	Alta	Pendente		
AI-generated time lapse of the entire project	Alta	Pendente		
AI-generated automatic gallery	Alta	Pendente		
Implementar HWEncoder no ffmpeg para acelerar	Alta	Pendente		
Implementar configuração das Câmeras IP e DSLR diretamente pelo usuário no portal	Alta	Pendente		
Criar visualizador de Vídeos gravados pelo NVR do Monitoramento Inteligente na pasta do servidor	Alta	Pendente	31/10/2024	
Criar Portalmysql	Média	Pendente		mysql, portal
HAPROXY	Média	Pendente		
Criar gerarTimelapseProgressoParcial e gerarTimelapseProgressoGeral automaticamente	Média	Pendente	30/12/2023	
Estudar solução de PPE detector	Média	Pendente		
Solução Solar	Média	Pendente		
Nextcloud	Média	Pendente		
Importar Zabbix Monitoramento para dentro da LST Virtual	Média	Finalizada		
Criar monitoramento de Emails recebidos e enviados da conta contato@lstimelapses.com.br	Média	Pendente		
Tarefa	Prioridade	Status	Data Limite para Execução	Etiquetas da Tarefa